Harmonogram udzielania wsparcia w projekcie

	Rok	2017				2018				2019				2020				2021	
	Kwartał	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II
ZADANIE 1	**Stworzenie (we współpracy z przedstawicielami przedsiębiorców) i formalne zatwierdzenie programu kształcenia na nowym kierunku studiów I stopnia "Inżynieria w biologii stosowanej" Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt UTP**																		
	Etap I - Zebranie Rady Programowej kierunku w celu ustalenia harmonogramu i zakresu prac nad tworzeniem programu kształcenia																		
	Etap II - Współpraca n.a. z przedstawicielami Firm przy opracowywaniu programu kształcenia oraz opisu efektów kształcenia																		
	Etap III - Złożenie opisu efektów kształcenia na 6 tygodni przed planowanym posiedzeniem Senatu																		
	Etap IV - Opracowywanie programu studiów przez nauczycieli akademickich																		
	Etap V - Zatwierdzenie opisu efektów kształcenia oraz powstania nowego kierunku przez Senat Uczelni																		
	Etap VI - Zatwierdzenie nowego programu studiów przez Radę Wydziału, samorząd studencki i prorektora ds. dydaktycznych																		
ZADANIE 2	**Realizacja programu kształcenia na nowym kierunku studiów I stopnia "Inżynieria w biologii stosowanej" WHiBZ UTP we współpracy z pracodawcami**																		
	Etap I - Rekrutacja na I stopień w r.a. 2017/18																		
	Etap II - Przygotowanie materiałów dydaktycznych																		
	Etap III - Prowadzenie zajęć przez n. a. - przedmiot: Biologia molekularna																		
	Etap IV - Prowadzenie zajęć przez n.a. - przedmiot: Mikrobiologia stosowana																		
	Etap V - Prowadzenie zajęć przez n.a. - przedmiot: Inżynieria genetyczna)																		
	Etap VI - Prowadzenie zajęć przez n.a. - przedmiot: Immunologia																		
	Etap VII - Współpraca z pracodawcami - realizacja zajęć przez osoby z firmy - przedmiot: Bezpieczeństwo żywności (warsztaty)																		
	Etap VIII - Współpraca z pracodawcami - realizacja zajęć przez osoby z firmy - przedmiot: Suplementy probiotyczne i prebiotyczne w żywieniu zwierząt (warsztaty)																		
	Etap IX - Współpraca z pracodawcami - realizacja zajęć przez osoby z firmy - przedmiot: Technologie selekcji genomowej (warsztaty)																		
	Etap X - Współpr. z pracod. - realiz. zajęć przez osoby z firmy - 2 przedmioty: "Zaawansow. technologie chemiczne" oraz "Wysokoprzepustowe procesy biotechnologiczne"																		
	Etap XI - Organizacja obligatoryjnych wyjazdów terenowych																		
	Dostosowanie programu na kierunku studiów II stopnia "Technologia żywności i żywienie człowieka" Wydziału Rolnictwa i Biotechnologii UTP do potrzeb pracodawców																		
	Etap I - Zebranie Rady Programowej kierunku w celu ustalenia harmonogramu i zakresu prac nad modyfikacją programu kształcenia																		

ZADANIE 3	Etap II - Współpraca n.a. z przedstawicielami firm przy opracowywaniu programu kształcenia oraz opisu efektów kształcenia																			
	Etap III - Złożenie opisu efektów kształcenia na 6 tygodni przed planowanym posiedzeniem Senatu																			
	Etap IV - Opracowywanie programu studiów przez n.a.																			
	Etap V - Zatwierdzenie opisu efektów kształcenia oraz zmienionego programu kształcenia przez Senat Uczelni																			
	Etap VI - Zatwierdzenie nowego programu studiów przez Radę Wydziału, samorząd studencki i prorektora ds. dydaktycznych																			
ZADANIE 4	**Realizacja kształcenia na kierunku "Technologia żywności i żywienie człowieka" WRiB UTP we współpracy z pracodawcami cały cykl kształcenia**																			
	Etap I - Prowadzenie zmienionych zajeć na przedmiocie - "Współczesne trendy w żywieniu człowieka" (w tym przedsiębiorca: 10 h ćwiczeń, I-szy sem)																			
	Etap II - Prowadzenie zmienionych zajeć na przedmiocie - "Towaroznawstwo surowców i produktów pochodz. roślinnego" (w tym przedsiębiorca: 10 h ćw., II sem)																			
	Etap III - Prowadzenie zmienionych zajeć na przedmiocie - "Żywność funkcjonalna, wygodna, specjalnego przeznaczenia" (w tym przeds. 8h, III sem)																			
	Etap IV - Współpraca z pracodawcami - realizacja zajęć przez osoby z firmy - warsztaty na przedmiotach zw. z projektow. Nowych produktów zgodnie z zasadami zapewnienia bezpieczeństwa																			