

VII. Harmonogram realizacji projektu												
Rok	2017/2018											
Kwartał	-			-			-			-		
Miesiąc (pierwsze 12 miesięcy realizacji)	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Zadanie 1 - Uruchomienie i realizacja międzynarodowego programu kształcenia w języku angielskim na studiach stacjon. II stopnia kierunku rolnictwo												
Etap I - Organizacja akcji informacyjno-promocyjnej poprzedzającej rekrutację na studia												
Etap II - Uruchomienie rekrutacji na studia												
Etap III - Zakończenie rekrutacji na studia												
Etap IV - Formalności związ. z uruchomieniem kształcenia (w tym uzyskiw. niezbędnych zatwierdzeń, opracow. regul. udziału w proj, zatrudnianie wykł. z zagr.)												
Etap V - Realizacja procesu kształcenia												
Etap VI - Obrony prac dyplomowych												
Zadanie 2 - Organizacja szkoły letniej, jako zajęć integrujących i przygotowujących do kontynuowania pobytu w Polsce dla cudzoziemców												
Etap I - Opracowanie szczegółowego zakresu merytor. i zasad udziału w postępowaniu na wykonanie zadania zleconego polegającego na organizacji szkoły letniej												
Etap II - Przeprowadzenie postępowania w celu wyłonienia wykonawcy												
Etap III - Organizacja i podsumowanie szkoły letniej (w tym weryfikacja sprawozdania Wykonawcy)												

VII. Harmonogram realizacji projektu	
Rok	2018
Kwartał	IV
Miesiąc	-
Zadanie 1 - Uruchomienie i realizacja międzynarodowego programu kształcenia w języku angielskim na studiach stacjon. II stopnia kierunku rolnictwo	
Etap I - Organizacja akcji informacyjno-promocyjnej poprzedzającej rekrutację na studia	
Etap II - Uruchomienie rekrutacji na studia	
Etap III - Zakończenie rekrutacji na studia	
Etap IV - Formalności związ. z uruchomieniem kształcenia (w tym uzyskiw. niezbędnych zatwierdzeń, opracow. regul. udziału w proj, zatrudnianie wykł. z zagr.)	
Etap V - Realizacja procesu kształcenia	
Etap VI - Obrony prac dyplomowych	
Zadanie 2 - Organizacja szkoły letniej, jako zajęć integrujących i przygotowujących do kontynuowania pobytu w Polsce dla cudzoziemców	
Etap I - Opracowanie szczegółowego zakresu merytor. i zasad udziału w postępowaniu na wykonanie zadania zleconego polegającego na organizacji szkoły letniej	
Etap II - Przeprowadzenie postępowania w celu wyłonienia wykonawcy	
Etap III - Organizacja i podsumowanie szkoły letniej (w tym weryfikacja sprawozdania Wykonawcy)	

VII. Harmonogram realizacji projektu			
Rok	2019		
Kwartał	I	II	III
Miesiąc	-	-	-
Zadanie 1 - Uruchomienie i realizacja międzynarodowego programu kształcenia w języku angielskim na studiach stacjon. II stopnia kierunku rolnictwo			
Etap I - Organizacja akcji informacyjno-promocyjnej poprzedzającej rekrutację na studia			
Etap II - Uruchomienie rekrutacji na studia			
Etap III - Zakończenie rekrutacji na studia			
Etap IV - Formalności związ. z uruchomieniem kształcenia (w tym uzyskiw. niezbędnych zatwierdzeń, opracow. regul. udziału w proj, zatrudnianie wykł. z zagr.)			
Etap V - Realizacja procesu kształcenia			
Etap VI - Obrony prac dyplomowych			
Zadanie 2 - Organizacja szkoły letniej, jako zajęć integrujących i przygotowujących do kontynuowania pobytu w Polsce dla cudzoziemców			
Etap I - Opracowanie szczegółowego zakresu merytor. i zasad udziału w postępowaniu na wykonanie zadania zleconego polegającego na organizacji szkoły letniej			
Etap II - Przeprowadzenie postępowania w celu wyłonienia wykonawcy			
Etap III - Organizacja i podsumowanie szkoły letniej (w tym weryfikacja sprawozdania Wykonawcy)			